| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo Minagricultura | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO I

BDPRP — BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO DE PEDIDOS EN CD JUÁREZ

07/03/2025

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo Minagricultura es de todos | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
|---------|------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | 07/03/2025 | Automatización de registro de pedidos | ONB |
| 2 | 09/04/2025 | Página inicio | ONB |
| 3 | 12/05/2025 | Final | ONB |

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo es de todos Minagricultura | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

TABLA DE CONTENIDO

| <u>1.</u> | INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | 4 |
|------------|----------------------------------|---|
| <u>2.</u> | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | |
| <u>3.</u> | OBJETIVOS | 4 |
| <u>4.</u> | JUSTIFICACIÓN | 4 |
| <u>5.</u> | ALCANCE | 4 |
| <u>6.</u> | <u>ENTREGABLES</u> | 5 |
| <u>7.</u> | <u>CRONOGRAMA</u> | 5 |
| <u>8.</u> | PRESUPUESTO | 5 |
| <u>9.</u> | <u>SUPUESTOS</u> | 5 |
| <u>10.</u> | RESTRICCIONES | 6 |
| <u>11.</u> | RIESGOS DEL PROYECTO | 6 |
| <u>12.</u> | INTERESADOS CLAVES | 6 |
| <u>13.</u> | ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES | 6 |
| <u>14.</u> | GLOSARIO Y SIGLAS | 6 |
| 15. | ACEPTACIÓN Y FIRMAS | 7 |

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo Minagricultura es de todos | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto: | Base de datos para registro de pedidos | | |
|---------------------------|--|--|--|
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| Patrocinadores: | Patrocinador (Mario Muriel) | | |
| | | | |
| Analista / Desarrollador: | Olimpia Navarro Bustillos | | |

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como finalidad facilitar el método de registro de pedidos en la panadería Falconi Donas, actualmente se realiza de forma manual, esto genera perdida de datos u olvido entre los trabajadores, si es que la persona que levantó el pedido olvida mencionarlo.

Este proyecto consiste en una base de datos en conjunto con una página web para registrar pedidos.

Con esto, los usuarios realizan el pedido sin necesidad de asistir personalmente a cualquiera de las sucursales, y en caso de hacer el pedido personalmente, los empleados tienen una forma sencilla de registrarlo, sin olvidar preguntar por alguna información. Así, todos los pedidos se encuentran en un solo lugar, cuando los empleados consultan la información guardada pueden visualizar cómodamente el numero y detalles de los pedidos.

El proyecto se realiza para un negocio específico en Cd. Juárez, Chih, está formado por una carpeta con todos sus scripts, que posteriormente se publicará a través de un servidor remoto (AwardSpace), para su entrega se correrán una serie de pruebas a satisfacción del cliente. Se le hará su entrega explicando donde se encuentra instalado el proyecto.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Crear una base de datos en conjunto con una página web para el registro de pedidos.

Objetivos Específicos

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo Minagricultura es de todos | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

Implementar un sistema de control en el registro de pedidos predeterminados o personalizados de los clientes, en la panadería Falconi Donas.

4. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, los registros a mano le quitan al empleado mucho tiempo. Pueden pasar muchos inconvenientes, por este motivo, lo ideal es tener al alcance la facilidad de hacerlo por medio de un software. Ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo.

5. ALCANCE

Este proyecto está formado por dos páginas web (una de registro y otra de visualización) y una base de datos conectada a estas. Será desarrollado para la panadería Falconi Donas, cuyas oficinas están ubicadas en la sucursal Melchor Ocampo.

Este proyecto se implementará en Cd. Juárez.

6. ENTREGABLES

| Entre | Entregables del alcance del producto | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| LIIII | gables del alcalice del p | producto | | | | |
| No. | Fase | Entregable | | | | |
| | | | | | | |
| 1. | Análisis | Infografía, diagrama de flujo o bloques del proyeto | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Desarrollo | Programas de sistema | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Prueba | Base de datos en forma local | | | | |
| | | | | | | |
| 4. | Primer prototipo | Primer versión en el servidor | | | | |

| Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto | | | | |
|---|--------------------|----|--------------------------------|--|
| No. | Componente/Paquete | En | itregable | |
| | | | | |
| 1. | Iniciación. | • | Documentación, análisis. | |
| | | | | |
| 2. | Planeación. | • | Diseño (estructural y gráfico) | |

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo Minagricultura es de todos | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

| 3. | Ejecución. | • | Sitio web funcional. |
|----|----------------------|---|--|
| 4. | Monitoreo y control | • | Base de datos funcional. |
| 5. | Cierre del proyecto. | • | Documentación total y totalidad de archivos. |

7. CRONOGRAMA

Semana 1 (20 - 26 marzo): Planificación y Requerimientos

Definir:

- Objetivos del sitio
- Estilo visual
- Contenido necesario
- Compra de dominio y contratación de hosting.

Entregable: Documento con especificaciones técnicas y mapa del sitio.

Semana 2 (27 marzo - 2 abril): Diseño

- Creación del wireframe (estructura básica del sitio).
- Diseño de la interfaz (plantilla o diseño personalizado).
- Aprobación del diseño por parte del cliente.

Entregable: Maqueta visual del sitio.

Semana 3-4 (3 - 16 abril): Desarrollo

- Desarrollo de páginas principales:
- Inicio
- Menú de donas
- Contacto
- Integración de funcionalidades básicas (Redes sociales)

Entregable: Versión funcional del sitio (sin contenido final).

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo Minagricultura es de todos | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

Semana 5 (17 - 23 abril): Contenido y Funcionalidades Avanzadas

- Carga de contenido real (textos, fotos profesionales de donas)
- Subida de productos.

Entregable: Sitio con 90% de contenido finalizado.

Semana 6 (24 - 30 abril): Pruebas y Ajustes

- Pruebas en dispositivos móviles y navegadores.
- Corrección de errores (links rotos, formularios, velocidad).
- Revisión y feedback del cliente.

Entregable: Informe de pruebas y ajustes realizados.

Semana 7 (1 - 7 mayo): Preparación para Lanzamiento

- Capacitación al cliente (cómo actualizar contenido).
- Configuración de analytics (Google Analytics).
- Backup inicial y seguridad básica.

Semana 8 (8 - 16 mayo): Lanzamiento y Post-Lanzamiento

- Lanzamiento oficial.
- Monitoreo inicial (tráfico, errores técnicos).
- Ajustes menores post-lanzamiento.

Entregable final: Sitio web en vivo y documentación de soporte.

8. PRESUPUESTO

Dominio y Hosting (anual)

- Dominio (.com, .mx, etc.): 10-20 USD

Hosting básico: 50-100 USD

Diseño y Desarrollo

Diseño personalizado: 200-500 USD

Optimización para Google: 100-200 USD

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo Minagricultura es de todos | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

Mantenimiento y Actualizaciones

Actualizaciones: 20-50 USD/mesSoporte técnico: 100-200 USD/año

Total: 950-2,420 USD

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo Minagricultura es de todos | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

9. SUPUESTOS

| Supuesto | Posible riesgo | Mitigación |
|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Cliente no envía contenido a tiempo | Retraso en desarrollo | Usar contenido placeholder y ajustar cronograma. |
| Cambios de requerimientos | Aumento de costo/tiempo | Firmar un acuerdo de alcance inicial. |
| Fallas en hosting | Sitio no funcional | Elegir proveedor confiable (SiteGround, HostGator). |

10. RESTRICCIONES

| Variable | Restriccion principal |
|------------|--|
| Alcance | No incliye eCommerce a menos que se apruebe adicional. |
| Cronograma | Fecha de entrega fija |
| Costo | Lilmite de \$2,500 USD |
| Calidad | Rendimiento en 3 navegadores principales. |
| Recursos | Equipo limitado a 1 integrante. |

11. RIESGOS DEL PROYECTO

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo es de todos Minagricultura | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
|--|--------------|---------|---|
| Cliente no envía contenido a tiempo | Alta | Alto | Usar contenido placeholder Establecer fechas límite en contrato. |
| Cambios de alcance no aprobados | Media | Alto | Firmar un acuerdo inicial Cobrar adicional por los cambios. |
| Fallas técnicas en hosting | Media | Medio | Elegir proveedores confiables. Hacer backups diarios durante desarrollo. |
| Baja velocidad de carga del sitio | Alta | Medio | Compresión automática de imágenes. Exigir al cliente fotos en formato web. |
| Google penaliza por errores básicos | Baja | Alto | - Auditoria SEO previa al lanzamiento. |

12. INTERESADOS CLAVES

| No | Nombre | Cargo – Rol en proyecto | Dependencia | Correo | Teléfono |
|----|--------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Olimpia Navarro | Diseñadora y desarrolladora | | archercheek@gmail.com | 6563378337 |
| 2 | Mario Falconi | Dueño | | falconidonas@melchor.com | +52 (656) 6117268 |

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo Minagricultura es de todos | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

El proyecto del sitio web para la donería cuenta con activos clave como plantillas reutilizables de proyectos gastronómicos previos, licencias de software creativo y equipos para sesiones fotográficas básicas, que agilizarán el diseño y desarrollo. Internamente, la experiencia del equipo en sitios para PYMES alimentarias y la cultura artesanal de la donería —que prioriza ingredientes tradicionales— servirán como guía para el tono visual y de contenido. Sin embargo, factores externos como regulaciones de protección de datos, la estacionalidad de ventas (ej: fechas festivas) y la baja competencia digital en el rubro impactarán la estrategia, requiriendo énfasis en mobile-first y integración con WhatsApp. A esto se suman restricciones internas, como el limitado personal asignado por el cliente para revisiones y un presupuesto ajustado, que obligarán a priorizar funcionalidades críticas sobre elementos secundarios. La combinación de estos activos y factores ambientales exige un equilibrio entre eficiencia (aprovechando recursos existentes) y adaptabilidad (respondiendo a tendencias de diseño y hábitos de consumo local).

14. GLOSARIO Y SIGLAS

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo Minagricultura es de todos | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

| Patrocinador del proyecto | |
|---------------------------|---|
| | |
| | |
| | |
| | _ |
| Nombre completo | |
| Cargo – Dependencia | |
| Correo | |
| Teléfono | |
| | |
| Patrocinador del proyecto | |
| | |
| | |
| | |
| | _ |
| Nombre completo | |
| Cargo – Dependencia | |
| Correo | |
| Teléfono | |
| | |

| | FORMATO | Versión: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| El campo es de todos Minagricultura | | F03-PR-GGT-02 |
| | Acta de Constitución del Proyecto | FECHA EDICIÓN |
| | | 07-03-2025 |

| Patrocinador del proyecto |
|--|
| |
| |
| |
| Nombre completo |
| Cargo – Dependencia |
| Correo |
| Teléfono |
| |
| Gerente del proyecto |
| |
| |
| |
| |
| Nombre completo: Olimpia Navarro Bustillos |
| Nombre completo: Olimpia Navarro Bustillos Cargo – Dependencia: Diseñadora y Desarrolladora |
| |
| Cargo – Dependencia: Diseñadora y Desarrolladora |